



Movimentando pessoas e bens

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025



Maputo, 17 de Janeiro de 2025

- 1 **Introdução**
- 2 **Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025**



1 Introdução

No âmbito do cumprimento do Plano anual de execução do Orçamento de Investimentos da Sede e das Direcções Executivas, servimo-nos deste para remeter a matriz abaixo, contendo a síntese da previsão das principais contratações de **“Obras de Empreitadas, Fornecimento de Bens e Serviços”**, cujos processos serão tramitados pela UGEA Central.

Refira-se que esta matriz resulta do plano de actividades das Direcções Executivas e está em conformidade com o orçamento de investimento e de Exploração devidamente aprovado pelo Conselho de Administração do CFM, através da Deliberação 136/CA-CFM/2024, datada de 07 de Outubro.

Esta matriz inclui o plano de contratações previstas no âmbito de execução do Orçamento de Exploração para 2025, nomeadamente, aquisição de Materiais, Peças sobressalentes, Componentes para manutenção de Material Circulante e Equipamento de Via.

2 SEDE

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025

Local	Designação	Previsão de Início da Contratação
Sede	Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo para Reabilitação e Duplicação da Linha de Ressano Garcia – Fase II	Janeiro
	Contratação de Serviços de Consultoria para Apoio Técnico à Gestão do Projecto de Reabilitação e Duplicação da Linha de Ressano Garcia – Fase II	Janeiro
	Contratação para Execução de Empreitada de Reabilitação e Duplicação da Linha de Ressano Garcia – Fase II	Agosto
	Contratação para Execução da Empreitada de Substituição de Defensas e Cabeços de Amarração do Terminal de Cereais (Cais P1) do Porto da Matola	Janeiro
	Contratação para Reparação dos Danos no Cais P3 do Porto da Matola	Abril
	Contratação de Empreitada de Construção de Nova Ponte ao Km 41+600 da Linha de Ressano Garcia	Janeiro
	Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração do Projecto Executivo para Reabilitação da Ponte ao Km 67+800 na Linha de Ressano Garcia	Janeiro
	Materiais e Peças Sobressalentes para Manutenção de Material Circulante (Locomotivas; Vagões e Carruagens)	Fevereiro

2 Direcção Executiva do CFM Sul

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025

Local	Designação	Previsão de Início da Contratação
CFM Sul	Banco de condensadores para Subestações 1.2; 1.3 e 3.5 - Complexo Ferro-Portuário de Maputo	Junho
	Sistema hidráulico de Carrilamento para o Departamento de Revisão de Material (Oficinas Gerais do CFM Sul)	Março
	Empreitada para Vedação das Estação da Machava, Matola Gare, Tenga e Infulene	Maio
	Construção de Plataformas de Embarque e Desembarque, na Estação de Marracuene e nos Apeadeiros de Albazine, Aeroporto, Daniel e Liberdade	Maio
	Grupo Gerador de 200Kva-300Kva, para Iluminação de Comboios de Passageiros	Fevereiro
	Construção de Aqueduto no Km 522+200 linha do limpopo	Março
	Aquisição de rodados completos para Locomotivas U20C (12 rodados)	Fevereiro
	Macacos electromecanicos de 10 toneladas	Março
	Aquisição de Rodas para Carruagem Fabricadas na China	Fevereiro
	Aquisição de Torno de Rodado	Março
	Equipamento de teste de sistema de freio a ar comprimido (yard test)	Fevereiro
	Maquina de localização de Avarias em Cabos Subterraneos	Abril
	Grua Ferroviaria de 140 Toneladas com Lanca Telescopica	Fevereiro
	Grupos Geradores para Estações de Movene, Mapai e Chicualacuala	Abril
	Fornecimento e montagem do Sistema de Paineis Solares para os Apiadeiros de Chanculo e Secongene	Abril

2 Direção Executiva do CFM Sul

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025

Local	Designação	Previsão de Início da Contratação
CFM Sul	Fornecimento e montagem de um Grupo Gerador para Delegação de Inhambane	Abril
	Fornecimento e Montagem de um Posto de Transformação Monobloco no Cais 1	Abril
	Fornecimento e montagem de um sistema de Iluminação nas Passagens de Níveis do CFM Sul	Março
	Fornecimento e montagem de um Sistema de Iluminação na Estação de Magude, incluindo a Ponte Ferroviaria	Março
	Fornecimento e montagem de Transformador de 1600KVA no Posto de Transformação Nº 2 - Terminal Carvão da Matola	Abril
	Fornecimento, montagem, teste e comissionamento de Alimentador na Estação Central	Abril
	Montagem de torres de iluminação de 25 metros nas linhas 500 no Porto da Matola	Abril
	Fornecimento e Instalação do Sistema de combate a incendios para o Posto de Transformação 1,2,3 no Porto da Matola	Maio
	Construção de Aqueduto ao Km 41+300, na Linha de Goba	Março
	Instalação de Sistema CCTV no Porto da Matola	Abril
	Instalação do Corpo de Bombeiro no Porto da Matola	Maio
	Aquisição de Carris para manutenção das Linhas de Goba, Limpopo (Km458+300 à Km509+00), Ramais de Xinavane e Maragra.	Março
	Aquisição de Aparelhos de Mudança de Via para manutenção das Linhas do Limpopo e Goba, Complexo de Maputo, Apeadeiro de Incomáti e Estações de Moamba e Matola Gare	Março
Maquinetas e Ferramentas para Manutenção da Via	Fevereiro	

2 Direcção Executiva do CFM Centro

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025

Local	Designação	Previsão de Início da Contratação
CFM Centro	Escada Telescópica para o Terminal de Petróleos da Beira	Março
	Reabilitação de Defensas do Cais Norte de Rebocadores - Serviço Marítimo do Porto da Beira	Março
	Reabilitação Parcial da Ponte Dona Ana (Reabilitação do Passadiço e viadutos de Acesso à Ponte (extensão de 3,750 km) - Linha de Sena	Abril
	Construção de Passagem Superior para Peões na Estação de Moatize - (Ponte pedonal-30m de extensão)	Maio
	Construção de Passagem Superior para Peões na Estação de Dondo - (Ponte pedonal -45m de extensão)	Maio
	Iluminação da Gare da Estação da Manga - (750m de extensão)	Maio
	Iluminação da Gare da Estação de Dondo 2 - (750m de extensão)	Maio
	Construção da Reserva da Tracção, na Estação de Sena	Março
	Aquisição de Transportador de Vagões para Departamento do Material Rebocado - (Serviços de Oficinas Gerais do CFM Centro)	Março
	Sistema de Tratamento de Água para Locomotivas	Fevereiro
Reabilitação do Ramal de Marromeu - (80 Km de extensão)	Março	

2 Direcção Executiva do CFM Norte

Contratação de Empreitadas de Obras, Fornecimento de Bens e Serviços - 2025

Local	Designação	Previsão de Início da Contratação
CFM Norte	Reabilitação da Casa Protocolar N. 1 (Nampula)	Março
	Reabilitação da Casa 66H (Nampula)	Abril
	Pavimentação da área de carregamento de óleos Vegetais; Execução de rede de drenagem de águas pluviais e Construção de bacia de retenção (Nacala - Porto)	Julho
	Requalificação das instalações da antiga Carpintaria em Posto Médico (Nacala - Porto)	Março
	Construção de Furo e Reservatórios de Água para o abastecimento do Acampamento Novo (Nacala - Porto)	Fevereiro
	Construção de Vedação dos Blocos Residenciais de Nacala - Porto	Março
	Construção de Refeitório geral no recinto Portuário (Nacala - Porto)	Junho
	Construção de Vias de acesso na zona de aterro dedicado à construção de armazéns (Nacala - Porto)	Maiο
	Sistema de painéis solares para torres de iluminação no recinto Portuário (Nacala - Porto)	Junho
	Sistema de painéis solares para torres de iluminação no recinto Portuário (Porto de Pemba)	Abril
	Construção de Edifício Multiuso para torre de controle no Porto de Pemba	Abril

Obrigado
Thank you

